De restauratie van kasteel De Haar: van droom tot obsessie by Landheer, Hugo
De restauratie van kasteel De Haar: 
van droom tot obsessie 
Hugo Landheer 
Inleiding 
In de tot nu toe gepubliceerde studies wordt nauwelijks aan-
dacht besteed aan de financiering van de restauratie van kas-
teel De Haar in Haarzuilens. Dat stilzwijgen kan meerdere 
oorzaken hebben: de eerste mogelijkheid is dat de financie-
ring van de verbouwing van de kasteelruïne tot het huidige 
kasteel in de periode 1891 - 1915 baron Etienne van Zuylen 
van Nijevelt en- zijn echtgenote niet voor al te grote proble-
men heeft gesteld. Een tweede mogelijkheid is dat er geen 
archiefmateriaal over dit onderwerp bestaat. Een derde moge-
lijkheid zou kunnen zijn dat niemand zich ooit heeft afge-
vraagd op welke manier het bouwproces werd gefinancierd. 
Net als bij de financiering van veel kerkelijke bouwprocessen 
wordt de suggestie gewekt dat dit restauratieproces kon wor-
den gefinancierd dankzij fondsen die in ruime mate beschik-
baar waren. Baron Etienne van Zuylen zou dankzij de rijk-
dom van zijn echtgenote geen problemen hebben gehad met 
de financiering van zijn droomproject. Afgezien van de vraag 
of die indruk juist is, blijft de vraag welke bedragen gemoeid 
waren met dit ingewikkelde bouwproces. In dit artikel wordt 
een indruk gegeven van de kosten gemoeid met het bouwpro-
ces van kasteel de Haar in de periode 1891 - 1897, van het 
begin van de werkzaamheden tot het jaar waarin de baron en 
zijn gezin voor het eerst gasten konden uitnodigen op kasteel 
De Haar. De titel van dit artikel is ontleend aan de tekst op 
een wandbord in de 'Cuyperskamer' van het kasteel. De tekst 
daarop luidt: "My grandfather Etienne van Zuylen had a 
dream, more than a dream, it was an obsession, which was to 
restore to its original grandeur the family domain, known then 
as it is now as kasteel De Haar". 
De initiatie en uitwerking van het plan 
Toen baron Etienne Van Zuylen van Nijevelt (1861 - 1934) op 
12 augustus 1890 kasteel de Haar erfde, bedroeg de opper-
vlakte van het gebied rondom de schilderachtige ruïne tien 
hectaren en 58 centiare.' De vervallen resten waren de laatste 
zichtbare restanten van de lange periode waarin de familie 
Van Zuylen van Nijevelt het gebied had bestuurd.2 Overblijf-
selen van het omvangrijke familiebezit bevonden zich nog in 
de buurt. Daaronder waren het huis Ter Meije of de kleine 
Haar, verdwenen in de achttiende eeuw, de boerderij De Wel-
le, percelen in de dorpen Harmeien en Vleuten, de Hamtoren 
en De Eng.3 Het uitgestrekte gebied dat eens het familiebezit 
had gevormd, was echter in de loop der tijd uiteengevallen en 
deels in andere handen overgegaan. 
Toch 'domineerde' de kasteelruïne volgens Cuypers en Luy-
ten rond 1880 nog steeds de 'immense vlakte' ten noordwes-
ten van de stad Utrecht. Vanaf het hoogste punt van de steen-
hopen kon de bezoeker genieten van een vergezicht dat op 
heldere dagen de dorpen Maarssen en Breukelen omvatte, de 
schoorstenen en kerktorens van de stad Utrecht, het dorp 
Vleuten, de Hamtoren en het dorp Harmeien.4 De restanten 
van het Huis De Haar of Ter Haar vormden een schilderachtig 
geheel van muurresten, puin en bouwrestanten, omgeven door 
een gracht. In het midden van de eens zo trotse burcht stond 
een grote iep.5 Naast de ruïne bevond zich een vervallen kerk-
je. Waar vroeger de Franse tuin had gelegen, stonden nu enke-
le schilderachtige boerenwoningen en daglonershuisjes tussen 
weiden, akkers, moestuinen en boomgaarden. 
De ruïne had de interesse gewekt van Victor de Stuers, vanaf 
1874 secretaris van het College van Rijksadviseurs voor de 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en één van de eerste pleitbezorgers 
voor monumentenzorg in Nederland.6 In 1881 had hij in het 
gezelschap van dr. PJ.H. Cuypers en enkele anderen een 
bezoek gebracht aan De Haar en de mogelijkheden van res-
tauratie onderzocht. In opdracht van De Stuers was de ruïne 
in april 1887 door Ad. Mulder opgemeten, in kaart gebracht 
en gefotografeerd.7 Later dat jaar was De Stuers naar Parijs 
gereisd om het huwelijk bij te wonen van baron Etienne van 
Zuylen met baronnesse Helene de Rothschild, de enige doch-
ter van baron Salomon James de Rothschild en baronesse 
Adèle de Rothschild. Zijn cadeau voor het jonge paar was een 
globaal restauratieplan voor het kasteel. Als restauratie-archi-
tect beval hij - uiteraard - RJ.H. Cuypers aan.8 
Nadat zijn vader in 1890 was overleden, nam de baron het 
besluit over te gaan tot de restauratie van de ruïne. In eerste 
instantie omvatten de plannen het herstel van het kasteel zoals 
het er in de zeventiende eeuw uit had gezien.9 Maar ook toen 
al werd rekening gehouden met andere mogelijkheden. Dat 
blijkt uit de mededeling van V. de Stuers aan Cuypers van 24 
september 1890. De Stuers liet hem weten dat de baron bij de 
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herbouw te werk wilde gaan op de manier die in Frankrijk 
was gevolgd bij de restauratie van het kasteel van Pierrefonds. 
Het herstel moest gebeuren "op "de meest perfecte manier" 
om ons op die manier een indruk te geven van hoe een kasteel 
er vroeger uitzag. Met andere woorden hij zal geen enkel 
offer schuwen om het summum van perfectie te bereiken." In 
de herfst van 1890 werd de mogelijkheid opengelaten dat de 
restauratie niet beperkt zou blijven tot het herstel van datgene 
wat vroeger aantoonbaar aanwezig was geweest maar dat ele-
menten op grond van een eigen interpretatie van het verleden 
konden worden toegevoegd. De Stuers dacht dat het een aan-
genaam werk zou worden, onder andere "omdat niet beknib-
beld zou worden op de gelden".10 
Het Algemene Plan 
In de herfst van 1890 en de lente van 1891 werkten PJ.H. Cuy-
pers en zijn zoon Joseph aan het globale plan voor de restaura-
tie dat in 1887 was gemaakt. Die eerste versie kreeg de naam 
het Algemene Plan." Deze versie kende twee belangrijke 
onderdelen: de verwerving van onroerend goed en de uitwer-
king van een plan van restauratie. Volgens Cuypers was het 
doel van de restauratie van de Haar tweeledig: de baron wilde 
de kasteelruïne terugbrengen in zijn oorspronkelijke glans ('sa 
primitive spiendeur') en door middel van een succesvolle res-
tauratie zijn voorouders eer bewijzen. Niet helemaal duidelijk 
is wat werd bedoeld met de zinsnede 'oorspronkelijke glans'. 
In 1905 stelde P.J.H. Cuypers dat het begin van het project 
gekenmerkt werd door verschillende uitgangspunten. Bepaalde 
delen van het kasteel waren nooit voltooid, het kasteel was 
gedurende langere tijd ten prooi geweest aan verval en bij het 
maken van een restauratieplan in 1891 moest rekening worden 
gehouden met de eisen van modern comfort vanwege het feit 
dat de familie gewend was aan een moderne levensstijl.I2 
Volgens Jos. Cuypers werd pas gedurende het derde jaar van 
de werkzaamheden, in de loop van 1892, "de opzet uitgebreid 
door plannen, voorlopig alleen op papier, om die gedeelten 
welke vroeger slechts in kelderverdieping waren aangelegd 
over de gehele hoogte op te trekken". Doel van de uitbreiding 
was meer gasten te kunnen herbergen in het kasteel.13 
De uitvoering van de plannen vereiste de opzet van een pro-
jectorganisatie. De algehele leiding daarvan was in handen 
van projectdirecteur Jos. Cuypers. In februari 1892 werd de 
heer J.H. Ingenhaag uit Nes aan de Amstel aangesteld tot 
opzichter. In augustus 1892 verhuisde Ingenhaag naar Haar-
zuilens en kreeg daarvoor een vergoeding. Het belang van 
zijn rol nam kennelijk toe; uit het dagboek van de werkzaam-
heden blijkt dat hij regelmatig lonen uitbetaalde. In 1894 
werd hij hoofdopzichter.M 
De firma Cuypers & Co. te Roermond had de leiding over de 
steenbakkerij die door de gebroeders Plomp speciaal voor dat 
doel werd opgezet naast het kasteel.15 Het bouwkundige deel 
van het project werd aangenomen door de Utrechtse aannemer 
C. van Straaten. De werkzaamheden aan de tuin en de uitwer-
king van het ontwerp werden toevertrouwd aan de firma H. 
Copijn te Groenekan. De installatiewerkzaamheden stonden 
onder leiding van de firma CA. Huijgen te Rotterdam. 
Omdat de baron een groot gedeelte van het jaar in Frankrijk 
verbleef, werd de belangrijke correspondentie afgehandeld in 
het Frans. De voertaal bij de administratie en de dagelijkse 
werkzaamheden van de projectorganisatie was het Nederlands. 
De verwerving van grond 
In overeenstemming met het Algemene Plan maakte de rent-
meester van de familie van Zuylen van Nijevelt, Frans Luy-
ten, een ontwerp voor de verwerving van onroerend goed in 
de buurt. Op 15 oktober 1891 zond hij een 'Relevé des 
immeubles a acquérir pour Mr Ie Baron (-) pour reconstituer 
la seigneurie du Haar'.16 Dit belangrijke document bevat een 
lijst van de percelen die Luyten in opdracht van de baron 
moest verwerven voorzien van oppervlakte, kadastrale aan-
duiding, de vraagprijs en de namen van de eigenaren. De juri-
dische afhandeling werd toevertrouwd aan notaris D. Robbe-
mond in Vleuten. Op 28 oktober 1891 machtigde de baron 
Luyten onderhandelingen te beginnen met eigenaren van 
onroerende goederen die moesten worden aangekocht. 
In het voorjaar van 1892 verwierf Luyten de eerste stukken 
land. Aan het eind van dat jaar had hij percelen aangekocht 
van twaalf verschillende eigenaren. In totaal was toen, inclu-
sief de oorspronkelijke tien hectaren, een gebied met een 
oppervlakte van ruim 69 hectare in bezit van de baron. In de 
eerste helft van 1893 kwamen daar nog enkele tientallen hec-
taren bij, terwijl contracten waren afgesloten met grondbezit-
ters voor de aankoop van andere percelen in de jaren daarna. 
In juli 1893 maakte Luyten een overzicht van de kosten die 
met de aankopen van de eerste percelen waren gemoeid. Per 4 
juli 1893 had hij voor de baron een gebied van ruim 155 hec-
tare verworven. Met deze transacties was een bedrag van 
ƒ 374.760,- gemoeid. Daarvan was een bedrag van 
ƒ 144.400,- inmiddels betaald, terwijl in de periode tot 1898 
een bedrag van ƒ 230.360,- moest worden afgerekend. Op 15 
april 1895 maakte Luyten opnieuw een overzicht van de stand 
van zaken. Op dat moment was ruim 341 hectaren in het bezit 
van de baron gekomen. De totale kostprijs bedroeg 
ƒ 784.210,-." In enkele jaren was baron Etienne grootgrond-
bezitter geworden. Hij bezat een landgoed met een oppervlak-
te van meer dan drie vierkante kilometer. Sinds 1890 had hij 















Tabel 1: de kosten van de grondverwerving ten behoeve van kasteel de 
Haar (bedragen in guldens, bron: NAi, archief kasteel de Haar, d 161 en 
d 163) 
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Situering Kasteel De Haar, Haarzuilens 
Lang niet al deze aankopen waren echter betaald. Terwijl een 
bedrag van ƒ 310.900,- was betaald, bleef hij bijna tweederde 
nog schuldig. In 1896 sloot de baron leningen af van 
ƒ 90.000,- bij de Crediet en Depositokas en de Bank Vlaer en 
Kol, beide gevestigd te Utrecht. Voor de rest van de bedragen 
werd een afbetalingsschema ontworpen. 
In oktober 1896 maakte Luyten een nieuw overzicht van de 
stand van zaken op het gebied van het onroerend goed.18 In 
het eerste deel van zijn overzicht berekende hij dat met de 
kosten van grondverwerving in totaal een bedrag van 
ƒ 788.730,- was gemoeid. Gemiddeld was dat een bedrag van 
ƒ 2.365,- per hectare. Het is op dit moment niet bekend of dat 
veel meer is dan de toen gangbare gemiddelde prijs per hecta-
re. Vast staat in ieder geval dat sommige landeigenaren de 
plannen van de baron aangrepen om de prijs zoveel mogelijk 
op te drijven.19 
Om de omgeving van het nieuwe kasteel in overeenstemming 
te kunnen brengen met de afbeeldingen in oude boeken en 
prenten, moest niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid onroe-
rend goed worden verworven, ook moesten de gebouwen in 
de onmiddellijke omgeving van het kasteel worden aange-
kocht. Vervolgens moest niet alleen het dorp in zijn geheel 
worden verplaatst maar bleek het ook noodzakelijk een aantal 
wegen te verleggen. De toestemming van de plaatselijke auto-
riteiten was bovendien vereist om een park van honderd hec-
taren te kunnen aanleggen. De complexiteit van de opgave 
werd nog vergroot omdat men rekening wilde houden met 
bestaande landschapselementen, met de architectuur van het 
kasteel, bestaande waterpartijen en het uitzicht van uit het 
kasteel niet onnodig wilde belemmeren. 
Bij de keuze van de beplanting kon men niet anders dan het 
Hollandse klimaat respecteren. Een tuin met mediterrane 
beplanting viel dus af. Omdat de baron de zomermaanden 
wilde doorbrengen in zijn nieuwe kasteel zodra het bewoon-
baar was, bleek het noodzakelijk redelijk volwassen bomen te 
planten. Het algemene plan voor de aanleg van de heerlijk-
heid omvatte drie onderdelen: de directe omgeving van het 
kasteel, het park in het noordelijke deel van het landgoed en 
het park in het zuidelijke deel van het landgoed. Om alle 
onderdelen met elkaar te verbinden, werden enkele bruggen 
ontworpen. 
Om de bewoners en het kasteel zoveel mogelijk te bescher-
men tegen de noordenwind, werden in het noordelijke deel 
van het landgoed in de winter van 1894/95 eiken, beuken en 
heesters geplant met een leeftijd van veertig tot zestig jaar. 
De bomen werden met een speciaal voor dit doel geconstru-
eerde wagen aangevoerd. Tussen de bomen werden vijvers 
aangelegd.20 Na beplanting van het noordelijke bos werd 
begonnen net het zuidelijke bos, dat in Engelse landschaps-
stijl werd uitgevoerd.21 
Omdat de kosten van de restauratie snel opliepen, maakte 
Luyten een financieel plan tot en met het jaar 1900. Op basis 
van een maandbedrag van ƒ 8.000,- kon jaarlijks ƒ 96.000,-
worden bestemd voor de post grondverwerving. In een twee-
de deel van zijn overzicht berekende Luyten de kosten die 
verder zouden zijn gemoeid met de uitvoering van een nieuwe 
versie van het Algemene Plan die was vastgesteld in septem-
ber 1896. Om dat te realiseren, moesten nog verschillende 
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percelen met een oppervlakte van 150 hectaren worden aan-
gekocht. Op basis van de gemiddelde prijs die tot dan toe was 
betaald zou daarmee nog een bedrag van ƒ 354.750,- zijn 
gemoeid. Uitgaande van de eerder genoemde maandlast van 
ƒ 8.000,- en de aflossing van de bestaande verplichtingen in 
juli 1901, zou de aankoop van 150 hectare kunnen worden 
gefinancierd in de periode van juli 1901 tot februari 1905. 
Het begin van de bouwkundige werkzaamheden 
Voordat de eigenlijke bouwwerkzaamheden van start konden 
gaan, moest eerst de kasteelruïne worden geruimd. Op 9 
november 1891 begonnen werknemers van de aannemer C. 
van Straaten uit Utrecht de eerste karrenvrachten materiaal uit 
de ruïne te brengen.22 Het werd niet zomaar gedumpt. Puin en 
brokstukken werden uit de ruïne getransporteerd, opgeslagen 
en vervolgens gesorteerd op bruikbaarheid. Ten behoeve van 
het transport werd een tijdelijke brug gebouwd over de slot-
gracht. Ook in de kerk werden werkzaamheden uitgevoerd. 
Het totaal van de kosten van de verschillende werkzaamhe-
den, waaronder ook het honorarium van Cuypers vanaf juli 
1891, bedroeg ƒ 5.002,-. Dit werd betaald in mei 1892.23 
In de eerste helft van 1892 ging men door met het voorberei-
dende werk. Ten behoeve van de herbouw van het kasteel 
werd aan de Haarweg een steenbakkerij (de 'briquerie') inge-
richt die in de volgende jaren ruim 1.2 miljoen bakstenen van 
verschillende formaten fabriceerde.24 De vorderingen werden 
vanaf februari 1892, toen de heer J.Ingenhaag als opzichter in 
dienst kwam, bijgehouden in weekrapporten.2s In overeen-
stemming met het oorspronkelijke plan alleen de nog bestaan-
de delen van de ruïne te restaureren, concentreerden de werk-
zaamheden zich op de westelijke vleugel en de zuidwestelijke 
toren. Volgens de ramingen was met die werkzaamheden een 
bedrag gemoeid van ƒ 23.671,-.26 De rekeningen werden 
betaalbaar gesteld per 1 januari 1893. Op 4 juli 1892 werden 
voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van de houten 
kap op de toren aan de zuidwestkant. Er werd die dag gewerkt 
door 21 werklieden van 's morgens vijf uur tot 's avonds half 
acht. De werkweek telde zes dagen.27 
De projectorganisatie was in 1892 nog betrekkelijk klein. Een 
dagboek, waarschijnlijk niet door de opzichter Ingenhaag bij-
gehouden, liep van begin juli 1892 tot eind 1895. De leiding 
over het project was in handen van Jos. Cuypers. Onder zijn 
toezicht werden werktekeningen vervaardigd, contracten 
opgesteld en de administratie bijgehouden. Vanuit zijn kan-
toor in Amsterdam kwam hij regelmatig naar Haarzuilens.28 
In december 1892 werd onder leiding van Jos. Cuypers een 
raming gemaakt van de kosten van de werkzaamheden in het 
jaar 1893. Vanwege de toegenomen schaal van de werkzaam-
heden steeg ook het bedrag gemoeid met de uitvoering. De 
begroting voor 1893 omvatte, alleen voor het bouwkundige 
deel van de werkzaamheden, een bedrag van ƒ 265.653,-. 
Cuypers stelde de baron voor de kosten te dekken door maan-
delijks, in de periode februari 1893 tot januari 1894, een 
bedrag van ƒ 25.000,- over te maken op de rekening van de 
projectorganisatie.29 
Op donderdag 20 april 1893 inspecteerde hij in gezelschap 
van zijn vader en baron Etienne de voortgang van de werk-
zaamheden. Daarna kwam hij pas weer op 17 mei naar het 
kasteel.30 
In de loop van 1893 werden de werkzaamheden ambitieuzer 
en omvangrijker. Tijdens de drukste perioden, de jaren 1894 
en 1985, waren soms enkele tientallen werknemers aanwezig 
op en rond de bouwplaats zodat het aantal inwoners van het 
dorpje Haarzuilens vaak verdubbelde.31 In september 1896 
werd afgesproken dat de werkzaamheden in de loop van 1897 
zover afgerond moesten zijn dat de baron en zijn familie voor 
het eerst op het kasteel konden verblijven.32 
Het budget 
Vanaf maart 1892 werden 'maandelijkse staten van uitgaven' 
opgesteld. De uitgaven werden geboekt per datum van uitgave 
met omschrijving. Voor de verschillende werkzaamheden 
werd uiteraard een begroting ingediend. Aanvankelijk betrof 
het betrekkelijk globale ramingen. Het aantal uren per stel-
post werd bijvoorbeeld nooit vermeld. De begroting vermeld-
de alleen de bedragen die in onderling overleg vooraf waren 
overeengekomen. 
De begroting die Jos. Cuypers maakte op 31 december 1892 
voor de bouwkundige werkzaamheden die in 1893 moesten 
worden uitgevoerd, telde verschillende genummerde posten. 
In totaal omvatte de begroting 17 posten voor een totaal van 
ƒ 216.912,-. De grootste post, een bedrag van ƒ 72.000,-, 
betrof het metselwerk aan de fundering en de opbouw van de 
muren. Met een opslag van 10% voor de winst kwam het 
totaal op ƒ 238.603,-. Daar bovenop kwamen nog projectkos-
ten als verzekeringen, bureaukosten, het salaris van de uit-
voerder, de bouwplaatsinrichting en het honorarium van de 
architect. In totaal voorzag Jos. Cuypers voor 1893 uitgaven 
van ƒ 265.653,- of ongeveer Ffr 600.000,-. Hij stelde de baron 
voor maandelijks een bedrag van Ffr 50.000,- of ongeveer ƒ 
25.000,- op de rekening van de projectorganisatie over te 
maken. 
Het jaar 1893 was belangrijk voor het project. In de loop van 
dat jaar werd besloten het project uit te breiden. Die beslis-
sing had ingrijpende gevolgen voor de begroting. Joseph Cuy-
pers merkt daarover op dat het steeds ingewikkelder werd een 
goede begroting te maken voor de verschillende kosten, aan-
gezien 'gedurende de uitvoering zowel de omvang van de 
bouw, als het meer of minder rijk karakter der beeldhouw-
werken, betimmeringen en versieringen werd bepaald. Het is 
immers niet mogelijk, zolang men rondwandelt tussen de 
naakte, hoge, uitgebrande muren van een ruïne vast te stellen, 
op welke wijze bijvoorbeeld de onderdelen van een daarin 
aan te brengen betimmering zullen worden behandeld'.33 Van-
wege de toenemende ambitie en complexiteit van het bouw-
proces werden zowel de organisatie als de administratie aan-
gepast. In de loop van 1893 voerde men een systeem in voor 
codering van de verschillende onderdelen van het bouwpro-
ces. De begrotingen werden daarna per sectie gemaakt, zoals 
te zien is in tabel 2. 








Omschrijving van de werkzaamheden 
Bouwkundige werkzaamheden 
1 Steenbakkerij 




Tabel 2: de indeling van de administratie vanaf 1893 (Bron: NAi, archief 
De Haar, dl 61) 
Alle uitgaven werden voortaan geboekt onder het nummer 
waarop ze betrekking hadden. 
In juli 1893 werd de begroting voor het jaar 1894 opgesteld. 




































Tabel 3: de begrotingen voor de jaren 1894 en 1895 (bedragen in 
guldens, bron: NAi, archief De Haar, d 161) 
In de begroting voor het jaar 1894 werd in sectie 6 een bere-
kening opgenomen van de hoeveelheid energie die nodig was 
voor de verlichting en verwarming. Omdat de omgeving van 
het kasteel op dat moment nog niet was aangesloten op een 
elektriciteitsnet, was het noodzakelijk Haarzuilens te voorzien 
van een eigen generator. Uitgaande van de aanname dat de 
familie enkele weken per jaar in de herfst op het kasteel zou 
verblijven had ing. Huijgen berekend dat men bij maximum-
gebruik per dag 1.622 kilogram kolen voor verlichting en ver-
warming nodig zou hebben. Rekening houdend met alle bij-
komende installaties, dacht hij dat met 155 ton kolen per jaar 
in de energiebehoefte kon worden voorzien. De kosten wer-
den geschat op een bedrag van ƒ 1.242,-.34 
De grenzen komen in zicht 
In 1895 begon steeds duidelijker te worden dat de kosten uit de 
hand liepen. De uitgaven voor de bouwwerkzaamheden aan het 
kasteel lagen structureel op een hoger niveau dan de inkom-
sten. De maandelijkse staten van inkomsten en uitgaven over 
Resumé Bedrag 
Werkzaamheden waarvoor 
toestemming was verleend 
Bedragen ter beschikking 





Tabel 4: de berekening van het tekort op de begroting per 31 oktober 
1895 (bedragen in guldens. Bron: NAi, archief De Haar, 'Remises de 
Paris sur les travaux de Restauration'gedateerd 31 oktober 1895 in: 
Nai, archief de Haar, d 162.) 
de periode 1893 tot en met 1896 geven daarvan een beeld.35 
Het gevolg was dat sprake was een steeds grotere achterstand 
bij de betaling aan de aannemende partijen. Volgens een bere-
kening van Jos. Cuypers uit oktober 1895 had de baron toe-
stemming verleend voor de uitvoering van werkzaamheden in 
het jaar 1895 ter waarde van ƒ 368.007,- terwijl tot en met 31 
oktober van dat jaar maar een bedrag van ƒ 186.352,- op de 
rekening van de projectorganisatie was gestort.36 Per 31 
december 1895 beliep de betalingsachterstand een bedrag van 
ƒ 133.655,-. De verschillende aannemende partijen begonnen 
steeds grotere tegoeden (in de correspondentie aangeduid als 
'soldes') op te bouwen. 
Waarschijnlijk in verband met deze achterstanden werd de 
boekhouding in oktober 1895 opnieuw ingericht. Met terug-
werkende kracht tot december 1892 kreeg iedere maand een 
nummer. Op die manier kreeg oktober 1895 het maandnum-
mer [35]. Voortaan werden alle kosten op maandnummer en 
per projectonderdeel geboekt. Daardoor werd de boekhouding 
overzichtelijker. De tekorten bleven echter bestaan. Volgens 
een berekening van 1 oktober 1896 was het bedrag dat de ver-
schillende aannemers tegoed hadden verminderd tot een totaal 
van ƒ 115.000,-.37 Per 15 december 1896 bedroeg de achter-
stand van de baron aan de verschillende partijen echter weer 
ƒ 131.660,-. De firma Cuypers & Co. alleen had een bedrag 
tegoed van ƒ 60.481,-. Daarvan werd begin 1897 weliswaar 
een deel betaald, maar op 15 juni 1897 tekende de baron een 
schuldbekentenis aan de firma Cuypers & Co. voor een 
bedrag van ƒ 47.741,-.38 Een stuk van 30 juni 1896 geeft een 















Tabel 5: een overzicht van de bedragen die ter beschikking werden 
gesteld van de projectorganisatie ten behoeve van de restauratie van 
kasteel De Haar in Haarzuilens (bedragen afgerond en in guldens. Bron: 
'État des fonds mis d la disposition des travaux de restauration' van 30 
juni 1896 in NAi, archief de Haar, d 163.) 
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In totaal werd in de periode van 1892 tot eind juni 1896 een 
bedrag van ƒ 854.194,- ter beschikking gesteld voor de uit-
voering van de verschillende bouwkundige onderdelen van 
het project. Bij dat bedrag waren de kosten van grondverwer-
ving niet inbegrepen. Aan het eind van maand 46 (oktober 
1896) hadden de uitgaven voor de verschillende bouwkundige 
werkzaamheden een totaal van ƒ 1.022.455,- bereikt. Er werd 
dan wel niet beknibbeld op geld, zoals De Stuers Cuypers in 
1890 in het vooruitzicht had gesteld, maar de firma Cuypers 
& Co. moest erg hard werken om zijn achterstallige rekenin-
gen betaald te krijgen. 
De crisis van 1897 
De tekorten bleven de projectorganisatie plagen. Per 1 juni 
1897 stelde Jos. Cuypers vast dat het totaal van de achter-
stand voor werk uitgevoerd in de secties 1 t/m 6 over de jaren 
1895 en 1896 een bedrag van ƒ 68.669,- omvatte. Het groot-
ste deel van dat bedrag, dat niet alleen in cijfers maar ook in 
letters werd genoteerd, was de baron schuldig aan de aanne-
mer Van Straaten en aan de firma Cuypers & Co. Dat de 
baron kampte met liquiditeitsproblemen, blijkt uit het over-
zicht dat Luyten in 1896 maakte. Daarin berekende de rent-
meester de mogelijkheden van de baron zijn pas verworven 
grondbezit als onderpand te gebruiken. Op 1 juni 1897 was 
de baron gedwongen een hypotheek van ƒ 300.000,- a 4% op 
te nemen bij de Rotterdamse hypotheekbank voor Nederland 
NV. Een deel van het pas verworven onroerend goed werd 
daarvoor als zekerheid verschaft. In de acte werd de waarde 
van de onroerende goederen met een oppervlakte van 157 
hectare geschat op een bedrag van ƒ 442.300,-,39 Op 6 juli 
1899 sloot de baron bovendien een hypotheek van ƒ 60.000,-
a 4% bij de bank Vlaer en Kol in Utrecht. 
In de zomer van 1897 kwam de baron een afbetalingsregeling 
overeen met zijn schuldeisers voor het jaar 1898.40 Vanaf 
januari 1898 werd iedere maand een bedrag van ƒ 2.200,-
voor dit doel gereserveerd. Een bedrag van ƒ 800,- werd 
maandelijks overgemaakt aan Van Straaten en ƒ 1.400,- aan 
Cuypers &Co. Per jaar zou de baron ƒ 26.400,- afbetalen. 
De toename van het aandeel van afbetalingen in het budget 
wordt ook duidelijk uit een stuk van 21 mei 1897. Dat stuk, 
opgesteld door rentmeester Frans Luyten, geeft een overzicht 
van de verschillende posten voor de periode 1897 t/m 1905. 
Van het jaarlijkse budget van ƒ 150.000,- dat voor de werk-
zaamheden aan het kasteel werd gereserveerd in de periode 
1898 t/m 1905, was de helft bestemd voor afbetalingen.41 
Daarbij waren waarschijnlijk niet alleen de afbetalingen 
begrepen voor de aflossing van de schuld aan de aannemers, 
maar ook de afbetaling van de aankopen van het onroerend 
goed. Op 16 november 1898 maakte Jos. Cuypers een nieuw 
overzicht. Het totaal van de achterstallige bedragen was 
inmiddels opgelopen tot ƒ 246.000,-. Een ingewikkelde bere-
kening werd opgesteld om de achterstand geleidelijk weg te 
werken terwijl ook andere werkzaamheden konden worden 
uitgevoerd.42 
Vergelijking 
Hoe verhouden de kosten die werden gemaakt voor de ver-
bouwing van kasteel De Haar zich tot de kosten van andere 
grote bouwprojecten uit die tijd? Het is nuttig de bedragen te 
vergelijken met de kosten die werden gemaakt voor enkele 
spraakmakende bouwprojecten uit die tijd. 
In dezelfde tijd waarin hij optrad als restauratie-architect van 
kasteel De Haar was Jos. Cuypers ook de architect van de 
kathedrale basiliek van de H. Bavo in Haarlem. Dat grootste 
kerkbouwproject in de Nederlandse kerkprovincie van na de 
Reformatie werd uitgevoerd in drie bouwfasen: 1895 - 1898, 
1902 - 1905 en 1927 - 1930. In de ze vergelijking zijn alleen 
de kosten opgevoerd van de financiering van de fasen 1 en 2 
gedurende de periode 1895 - 1905. In totaal bedroegen de 
kosten van het bouwproces (exclusief inrichting) tussen 1895 
en 1930 ongeveer ƒ 1,4 miljoen. Een groot deel van de kosten 
van dit ambitieuze kerkbouwproces moest worden gefinan-
cierd met leningen.43 
Ook de kosten van de bouw van het Rijksmuseum vielen veel 
hoger uit dan begroot. Toen de architect L.H. Eberson in 1895 
de vraag kreeg voorgelegd een begroting te maken voor het 
Rijksmuseum voor een bedrag van ten hoogste ƒ 800.000,-
reageerde hij met de opmerking dat een dergelijke begroting 
onrealistisch was. Op zijn advies werd de begroting bijgesteld 
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Tabel 6: het budget voor de periode 1897 - 1905 (bedragen in guldens. Bron: NAi, archief De Haar, d 188) 




1891 - 1897 
1895 - 1905 
Bouwproject 
Chateau de Pierrefonds 
Rijksmuseum, Amsterdan 
Kasteel De Haar 
Kathedrale basiliek H. Bavo, Haarlem 





Tabel 7: de kosten van enkele grote bouwprojecten uit de periode rond 1900 (bedragen in guldens. Bron: gegevens verzameld voor dit artikel) 
ge van het gemeentebestuur van de stad Amsterdam van ƒ 
100.000,- inbegrepen.44 Vanaf 1876 werd voor de financiering 
van de bouw van het Rijksmuseum jaarlijks een bedrag van ƒ 
250.000,- uitgetrokken op de begroting van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. De post werd verantwoord als volgt: 
kosten voor het stichten en inrichten van nieuwe lokalen voor 
de plaatsing van aan de staat behorende of aan zijn zorgen 
toevertrouwde voorwerpen van beeldende kunst.45 In 1878 
bleek dat Eberson gelijk had gehad. De kosten waren boven 
begroting. Toen in de Tweede Kamer vragen werden gesteld 
over deze materie, moest de minister van Binnenlandse Zaken 
erkennen dat het totaal waarschijnlijk ongeveer ƒ 2 miljoen 
zou bedragen. Als redenen werden onder andere aangevoerd: 
de opneming van de collectie van het Museum Van der Hoop, 
extra kosten voor de fundering en wijzigingen in het ontwerp 
die waren aangebracht door zijn voorganger.46 Uiteindelijk 
werd op de begrotingen voor de jaren 1876 tot en met 1886 
een bedrag van in totaal ƒ 2.770.000,- vrijgemaakt voor de 
bouw van het Rijksmuseum.47 
Het verhaal van het kasteel in het Franse dorp Pierrefonds is 
in meer dan één opzicht vergelijkbaar met dat van De Haar. 
De restauratie werd - met onderbrekingen - uitgevoerd in de 
periode 1858 - 1885. Het initiatief werd genomen door de 
Franse keizer Napoleon III die de leiding toevertrouwde aan 
de architect E.E. Viollet-le-Duc. Het imposante, van oor-
sprong middeleeuwse, kasteel was, net als kasteel de Haar, bij 
aanvang van de werkzaamheden in 1857 een ruïne. Restanten 
van muren en torens verhieven zich tussen enorme bergen 
puin. Het geheel was totaal onbewoonbaar. Tussen 1857 tot 
1870 werden de puinhopen door Viollet omgetoverd tot een 
sprookjeskasteel. Viollet had van Napoleon III min of meer 
carte blanche gekregen om zijn interpretatie van een middel-
eeuws bouwproces uit te voeren. Daarna lagen de werkzaam-
heden een tijdlang stil als gevolg van de Frans - Duitse oor-
log. In 1878, een jaar voordat Viollet stierf, stond er een kas-
teel zoals het er 'ooit uit zou kunnen hebben uitgezien'.48 De 
kosten gemoeid met dit langdurige restauratieproces zijn 
nooit onderzocht. Naar verluidt was met de restauratie een 
'onmetelijk' bedrag gemoeid. In 1866 zou Napoleon III na 
een bezoek aan het project een bedrag van Ffr 720.000,- ter 
beschikking hebben gesteld.49 Dat is een bedrag van ongeveer 
dezelfde orde als het bedrag dat Jos. Cuypers voor het jaar 
1893 dacht nodig te hebben. Viollet-le-Duc zou zijn echtge-
note op het hart hebben gedrukt niet te spreken over de 
omvang van de bedragen gemoeid met de uitvoering van het 
project.50 Een Franse krant meldde in 1973 dat met de restau-
ratie van het kasteel in Pierrefonds gedurende de periode 
1857 - 1878 een bedrag van Ffr 12 miljoen (toen ongeveer 
ƒ 6 miljoen) gemoeid was geweest.51 In tabel 6 is een verge-
lijking gemaakt van de kosten van de vier hier behandelde 
bouwprocessen. 
De restauratie van kasteel De Haar was het enige onder de 
projecten dat geheel werd gefinancierd door een particuliere 
opdrachtgever. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk 
de kosten van het bouwproces van De Haar te vergelijken met 
de kosten van vergelijkbare moderne 'kastelen' die werden 
gebouwd voor rijke opdrachtgevers in België.52 
Conclusie 
Dit artikel heeft niet tot doel gehad een volledig beeld te ver-
schaffen van de financiering van het gehele bouwproces van 
kasteel de Haar. Pas rond 1915 waren de werkzaamheden 
afgerond. De periode tot 1897 was echter een belangrijke 
omdat uit verschillende documenten blijkt dat vanaf 1895 het 
doel van de werkzaamheden was deze in zoverre af te ronden 
dat de baron en barones en hun gasten in de zomer van 1897 
voor het eerst gebruik konden maken van het kasteel De Haar. 
In de periode 1891 t/m 1897 was met de aankoop van onroe-
rend goed en de uitvoering van bouwkundige werkzaamheden 
een bedrag van naar schatting ƒ 1,8 miljoen gemoeid. 
De baron had de beschikking over een ruim budget, maar het 
was niet onbeperkt. De achterstand die hij opliep in de beta-
lingen aan de verschillende aannemers en grondeigenaren en 
de verschillende leningen die de baron afsloot op onderpand 
van zijn bezit aan onroerend goed suggereren dat enerzijds de 
kosten hoger waren dan begroot, een normaal verschijnsel bij 
ingewikkelde bouwwerken en anderzijds dat hij niet naar 
believen cheques kon schrijven. 
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